




## Hansestadt Lübeck : Projektkoordinierung der Baumaßnahme in der Mengstraße (Innenstadt)



Im Zusammenhang mit den geplanten Tiefbauarbeiten in der Mengstraße, an denen die Entsorgungsbetriebe, die Trave Netz GmbH, die Telekom, der Bereich Stadtgrün und Verkehr der HL und das Gebäudemanagement der HL beteiligt sind, sind umfangreiche Koordinierungen zwischen den Beteiligten erforderlich.  
Herausforderung: Denkmalschutz, Kampfmitteluntersuchung, zentraler Innenstadtbereich.

MOPK hat die Aufgabe der Projektkoordination - im Wesentlichen die Phasen der LV-Vorbereitung mit den erforderlichen Abstimmungen hinsichtlich der Leistungsschnittstellen und die Koordinierung der einzelnen Leistungsträger während der Bauphase.



### Auftraggeber

Entsorgungsbetriebe  
Lübeck/TraveNetz: Strom Wasser  
und Wärme  
Abteilung Planung / Neubau  
Malmöstraße 22  
23560 Lübeck

### Bearbeitungszeitraum

2020 - 2024

### Unsere Leistungen

Leistungen der Projektstufen 1-5  
nach AHO  
Koordinierter Leitungsplan  
Terminplanung/-steuerung  
Flächenmanagement  
(Ersatzflächen, BE)

### Ausführungszeitraum

2022 - 2025