



Hamburg: Verkehrsführungs- und Bauablaufplanung für den Umbau des Siemersplatz



Der Knotenpunkt Siemersplatz in Hamburg ist im Rahmen der Bausbeschleunigung komplett umgebaut worden. Zur Umsetzung dieser umfangreichen Umbaumaßnahmen sind, unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung aller Verkehre, Bauphasen sowie mögliche Verkehrsführungen während dieser Bauphasen erarbeitet und aufgetragen worden. Weiterentwicklung zu ausführungsfähigen Verkehrsführungsplänen unter Abstimmung mit allen zu beteiligenden Behörden.

Auftraggeber

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken
und Gewässer
Sachsenkamp 1-3
20097 Hamburg

Bearbeitungszeitraum

2012 - 2013

Unsere Leistungen

Erstellung und Abstimmung von
Bauausführungskonzepten unter
Berücksichtigung von Kfz-, Bus-,
Rad-, Fußgänger- und
Anliegerverkehren
Erarbeitung von
Verkehrsführungsplänen und
Abstimmung mit allen beteiligten
Behörden
Erstellung eines Umleitungsplanes

Ausführungszeitraum

2013

